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Viranomaisneuvottelu 
 
Pohjoisen Tolsanportin asemakaava ja asemakaavan muutos (14200) 
 
 
Aika 18.6.2023 klo 10:00-10:45 
 
Paikka Teams-kokous 
 
Osallistujat Simon Store, Kirkkonummen kunta (pj) 
 Anniina Lehtonen, Kirkkonummen kunta (siht.) 
 Teija Tiitinen, Museovirasto 
 Tanja Ranta, Länsi-Uudenmaan museo 
 Davy Gustafsson, maanomistajien edustaja 
 
 
 
 

1. Viranomaisneuvottelun avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja Simon Store ja sihteeri Anniina Lehtonen 

 

2. Kavahankkeen esittely (Simon Store) 

Pohjoisen Tolsanportin kaavahanke sijaitsee keskeisellä paikalla Tolsan rautatieseisakkeen välittö-
mässä läheisyydessä, Länsiväylän ja rautatien väliin jäävällä vyöhykkeellä. Suunnittelualue on kool-
taan noin 13 ha. Suunnittelualueella sijaitsevat liikennealueet ovat valtion omistuksessa, mutta muu-
ten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kunnalla ei ole maanomistusta alu-
eella. 
 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin 
liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. 
Rakennusoikeutta on kaavaratkaisussa esitetty yhteensä noin 16 800 k-m2. Alueelle ei voida sijoittaa 
asuntorakentamista melu- ja tärinäolosuhteiden takia. 
 
Vuonna 2000 vahvistettu yleiskaava on todettu alueella vanhentuneeksi. Kun sitä laadittiin, oli alue 
vielä maaseutua, mutta alue kehittynyt sittemmin voimakkaasti.  
 
Elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantaminen ja työpaikkojen lisääminen kuntakeskuksen lähialu-
eella tukevat liikekeskustan ja Tolsan asemanseudun kehittämistä sekä valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita. Hanke toteuttaa kuntastrategiaa ja maakuntakaavan mukaisia tavoitteita. Kaavahank-
keella on merkittävä taloudellinen vaikutus kunnalle. 
 
Muinaismuisto Tolsa Övergård sijaitsee asemakaavassa KTY-1-korttelialueella (toimitilarakennusten 
korttelialue). Muinaismuiston säilyminen alueella aiheuttaisi kohtuutonta haittaa kaavan toteutumi-
selle.  
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Asemakaavaehdotus tulee yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyyn kesä-
kuussa 2024 ja nähtäville elokuussa 2024. Tavoitteena saada kaava hyväksytyksi vielä kuluvan vuo-
den aikana.  
 

3. Kaava-alueella sijaitseva muinaismuisto (Tanja Ranta) 

Kaava-alueella sijaitsee yksi kiinteä muinaisjäännös, Tolsa Övergård (257010017). Kaavassa mui-
naisjäännöksen kohdalle tulossa KTY-1 eli toimitilarakennusten korttelialue.  
 
Muinaismuistolain (295/1963) mukaan muinaisjäännöksen päälle ei voi osoittaa muuttuvaa maankäyt-
töä, joten tässä tapauksessa vaaditaan MML:n 13 §:n mukaiset neuvottelut, joissa todetaan, voi-
daanko kohde poistaa ja millä ehdoin. 
 
Tolsa Övergård on pronssi- ja/tai rautakautinen röykkiö. Sen koko 16-15 m ja korkeus noin 1m, joten 
kohdetta voidaan pitää ns. suurröykkiönä. Se sijaitsee matalan kallioleikkauksen päällä ja on tunnettu 
ainakin vuodesta 1926. Ilmeisesti kohde osittain vaurioitunut räjäytystoimenpiteiden myötä.  
 
Alueen lähistöltä on tutkittu pois aiemmin Tolsa Nedergård. Tuorein havainto lähialueelta on Storå-
kern 2 vuodelta 2024. Asemakaava-alueelta voi löytyä aiemmin tuntemattomia kivirakenteita, joten 
alueelta olisi hyvä tutkia kaikki mahdollinen pois, etteivät mahdolliset löydökset hidastaisi kaavan to-
teutumista esimerkiksi rakentamisvaiheessa. Aiemmin tuntemattomatkin muinaisjäännökset ovat löy-
tyessään automaattisesti muinaismuistolain suojelemia. 

 

4. Keskustelua 

Tavoitteena on neuvotella kajoamisen ehdoista. Muistio liitetään kaavan asiakirjoihin.  
 
Tiitinen: Neuvottelussa toimitaan muinaismuistolain mukaisesti, vaikka toimitaan MRL:n mukaisen 
prosessin mukaan. Tässä kohteessa toteuttava taho vastaa MML:n 15 § mukaisesti tutkimuskustan-
nuksista. Olennaista on päättä, tehdäänkö tutkimukset kaavahankkeen aikana, vai jälkeen. Eli poiste-
taanko muinaismuistokohde jo kaavassa, vai tehdäänkö kaavamääräys, johon merkitään kajoamisen 
ehdot. Olisi helpompi, jos tutkimukset saadaan toteutettua kaavahankkeen aikana, jotta voidaan to-
deta kaavassa poistetuksi. 
 
Gustafsson: Kaavahanketta edistetään kiireesti, joten voi olla ettei tutkimuksia ehditä tekemään en-
nen kaavan valmistumista. 
 
Tiitinen: Tutkimukset voisi olla aikataulullisesti mahdollista saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Kun 
MML:n 13 § mukaiset neuvottelut on käyty ja ehdoista on sovittu, voidaan välittömästi kilpailuttaa toi-
mija tekemään tutkimukset, luvat voidaan saada myös n. kuukaudessa, jos konsultti löytyy. Näin ollen 
selvitykset voitaisiin ajoittaa alkusyksyyn. Talvella tutkimuksia ei voida tehdä. 
 
Store: Tiitisen ehdottaan aikataulun mukaisesti kaavan hyväksymiskäsittely jouduttaisiin siirtämään 
syyskuulta myöhemmäksi, eli tulee tiedostaa, mikä etenemisvaihtoehto valitaan. Toimijoilta tulisi tie-
dustella mahdollisimman pian, onko resursseja suorittaa selvitykset alkusyksystä. 
 
Tiitinen: Kenttäraportti riittää museovirastolle päätöksen tekoon. Mikäli tutkimukset tehdään alkusyk-
systä, voisi kenttäraportti valmistua ennen hyväksymiskäsittelyä. Lopullinen tutkimusraportti tulee toi-
mitta vuoden kuluessa. 
 
Ranta: Röykkiöt kaivetaan kokonaan ja otetaan ajoitusnäytteitä. 
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Tiitinen: Samalla luvalla kannattaa tutkituttaa koko alue, liittyen myös mahdollisten tuntemattomien 
muinaisjäännösten kartoittamiseen. Museovirastolla on laatuohjeet tutkimuksen toteuttamiseen, ne 
tulee huomioida toimijan valinnassa. Museovirasto voi edellyttää jatkotutkimuksia, mikäli laatutaso ei 
täyty. Tilauksessa tulee huomioida, että siihen sisältyy myös ajoitusnäytteet ja luonnontieteellisten 
analyysien toteuttaminen. Kustannusten arvioinnissa on otettava huomioon, että myös analyysikus-
tannukset ja mahdollisesti löytyneiden metalliesineiden konservointikustannukset tulevat tilaajan mak-
settavaksi. 
 

5. Johtopäätökset ja jatkotoimet 

Neuvottelun tuloksena voidaan todeta, että kohde voidaan poistaa riittävien tutkimusten jälkeen mui-
naismuistolain rauhoituksesta.  
 
Kunta lähettää muistion hyväksyttäväksi ja viranomaiset tekevät tarvittavat korjaukset ja täydennyk-
set. Kun muistio on hyväksytty, voidaan käynnistää tutkimusten kilpailuttaminen.  
 
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä valtuustossa, tulee toteuttaa tutkimukset ja laatia kenttäraportti, 
jotta Museovirasto voi vahvistaa, että kaavan voi viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman muinaismuisto-
merkintää. 

 

6. Viranomaisneuvottelun päättäminen 

klo 10.45 

 
 

 

 

 


